



Утверждаю:

Директор

«Зургановская СОШ»

Манджиева К.И.

Приказ №11 от 10.02.2022 г.

«Дорожная карта»

по созданию и функционированию центра образования

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

МКОУ «Зургановская СОШ» в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Администрация ОУ, руководитель Центра	Информация на сайте о создании Центра
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Приказ, размещение на сайте
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Приказ, размещение на сайте
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	Администрация ОУ, руководитель Центра	Информация о создании функционированию Центра направляется в территориальное управление министерства
5.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	Администрация ОУ, руководитель Центра	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления
6.	Разработка и согласование с МО и Н РК дизайн-проекта Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Администрация ОУ, руководитель Центра	Положение о Центре, размещение на сайте

8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Администрация ОУ	Приказ, размещение на сайте
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра, руководители МО	Размещение программ на сайте
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации
11.	Организация повышения квалификации педагогов Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.
12.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МО и Н РК дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Администрация ОУ, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС
13.	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Администрация ОУ, руководитель Центра	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО
14.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Администрация ОУ, руководитель Центра	Сценарный план, согласованный с ТУ Информационное освещение на сайте ОО.
15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Направление информации в ТУ
16.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Администрация ОУ, руководитель Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО